

УТВЕРЖДЕН  
 Приказом от 03.04.2023 года № 108  
 Директор МБОУ Орловский УВК  
 \_\_\_\_\_ Р.М. Шеремет

План реализации мероприятий проекта «Школьное инициативное бюджетирование» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Орловский учебно-воспитательный комплекс» в 2023 году.

№	Цикл	Мероприятие	Срок исполнения (контрольные точки)	
			Начало	Окончание
1	Разработка, проверка и согласование локальных актов, регламентирующих школьное инициативное бюджетирование.	Разработка Положения о школьном инициативном бюджетировании в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Орловский учебно-воспитательный комплекс» и шаблонов отчетной документации, сопровождающей реализацию основных этапов школьного инициативного бюджетирования.	03.04.2023	03.04.2023
		Принятие положения о школьном инициативном бюджетировании педагогическим советом учреждения и его утверждение директором школы.		
		Публикация положения и приложений к нему на сайте учреждения.	03.04.2023	
2.	Старт школьного инициативного бюджетирования.	Заседание попечительского совета учреждения «Организация школьного инициативного бюджетирования в 2022 -2023 учебном году»	13.04.2023	
		Общешкольное собрание на тему «Школьное инициативное бюджетирование и его перспективы»	14.04.2023	
		Публикация решения общешкольного собрания и протокола общешкольного собрания на сайте школы.	14.04.2023	

2.1.	Сбор средств на школьное инициативное бюджетирование с родителями обучающихся	Проведение родительских собраний в 1-11 классах учреждения с вынесением отдельного вопроса «Сбор средств на школьное инициативное бюджетирование»	14.04.2023	14.04.2023
2.2.	Сбор средств на школьное инициативное бюджетирование с организаций-партнеров.	Сбор пожертвований на школьное инициативное бюджетирование с организаций-партнеров	14.04.2023	14.04.2023
3.	Выдвижение проектных идей.	Объявление суммы средств, участвующей в школьном инициативном бюджетировании в 2023 году на общешкольной линейке.	14.04.2023	
		Проведение собраний обучающихся классными руководителями и выдвижение проектных идей.	11.04.2023	14.04.2023
		Создание классных (школьных команд)		
4.	Разработка проектов, консультирование	Работа (классных) школьных команд. Оформление проектов	11.04.2023	14.04.2023
		Проведение экспертизы	11.04.2023	14.04.2023
		Доработка проектов школьными (классными) командами.	11.04.2023	14.04.2023
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании.	11.04.2023	
5.	Презентация проектов	Линейка «Презентация проектов»	14.04.2023	
		Продвижение проектов школьными командами	14.04.2023	
6.	Голосование за проекты	День голосования	14.04.2023	
		Утверждение результатов обора проектов школьных команд, объявление проекта-победителя.	14.04.2023	
7	Резервирование средств в школьном бюджете на нужды школьного инициативного бюджетирования.	Оформление письма учредителю «О резервировании в ПФХД учреждения» суммы средств на нужды школьного инициативного бюджетирования»	02.05.2023	30.05.2023
		Оформление ПФХД учреждения на 2023 год с указанием доходных и расходных обязательств на нужды инициативного бюджетирования и его публикация.	02.05.2023	30.05.2023
8.	Реализация проектов	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение	01.05.2023	01.06.2023

	контрактов с подрядчиками со сроком выполнения работ до 01.09.2023.		
	Реализация проектов исполнителями и обучающимися.	02.06.2023	01.09.2023
	Мероприятия по презентации проектов	11.08.2023	20.08.2023
	Установка новой мебели	25.09.2023	30.09.2023
	Публикация отчета о реализации проекта на сайте школы, в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.	30.09.2023	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Шеремет Раиса Михайловна

Действителен с 27.06.2022 по 27.06.2023