

УТВЕРЖДЕН

Приказ от 30.09.2025г. №427

Директор МБОУ Орловский УВК

Шеремет Р.М.

План реализации

**мероприятий проекта школьного инициативного бюджетирования в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Орловский
учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым
ШКИБ-2026**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения	
			Начало	Окончание
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования ШКИБ - 2026 (финансирование, план реализации, порядок отбора проектов и т.п.)	25.08.2025	30.09.2025
		Уведомление Центра изучения гражданских инициатив о принятии решения Управляющего совета школы об участии в школьном инициативном бюджетировании ШКИБ-2026	13 октября 2025	
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	15.09.2025	15.10.2025
		Создание школьных команд		
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	01.10.2025	13.10.2025
		Проведение экспертизы		
		Доработка проектов школьными командами		
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании		
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	01.10.2025	14.10.2025
		Продвижение проектов школьными командами		
		Организация дискуссионных площадок, агитация		
5	Голосование за проекты	День выборов	14.10.2025	
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей		
6	Реализация проектов	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов с подрядчиками со сроком выполнения работ в 2026 году	декабрь 2025	апрель 2026
		Реализация проектов исполнителями и обучающимися	01.04.2026	01.08.2026
		Публикация отчета о реализации проекта на сайте школы, мессенджерах и социальных сетях.		01.08.2026

